



Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński

**Uchwała Nr XVI/124/2020
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 24 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”.**

za 2022 rok

Opracowano: 15.03.2023 r.


I. Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu.

Na obszarze Gminy Kamień Krajeński wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów:

- podobszar rewitalizacji Obkas,
- podobszar rewitalizacji Radzim,
- podobszar rewitalizacji Kamień Krajeński.

Łącznie, wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 340 ha (2,08% ogółu powierzchni w gminie).



Celem głównym rewitalizacji jest zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i zawodowym mieszkańców obszaru rewitalizacji, który powinien zostać osiągnięty poprzez następujące **kierunki działań**:

1. Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
2. Wsparcie wychowania przedszkolnego
3. Rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu

II. Postęp we wdrażaniu projektów w 2022 roku

KIERUNEK DZIAŁAŃ: 1. REINTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM

Projekty społeczne:

1. „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”

Dnia 28.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
49 568,40	47 089,98	Do 31.08.2022	12

Uczestnikom projektu zaproponowano różnorodne formy wsparcia w ramach Klubu młodzieżowego w Radzimiriu oraz integrację z lokalną społecznością.

Osiągnięte zostały następujące korzyści z udziału w projekcie to m.in.

- przewyciężenie trudności w nauce (zwiększenie szans edukacyjnych);
- odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
- czas spędzony z rówieśnikami;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności;
- nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

Organizowanie wielotematycznych zajęć/dodatkových aktywności poszerzyło horyzonty, wzmocniło postawy społeczne uczestników, pozwoliło poznać nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Wartością dodaną była integracja dzieci i młodzieży z różnych miejscowości.

Projekt realizowany był w nowej świetlicy wiejskiej w Radzimiriu.



**TERMIN REALIZACJI –
DO 31.08.2022 R.**

**WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
49 568,40 ZŁ**

**WARTOŚĆ GRANTU Z LGD NASZA
KRAJNA (EFS)
- 47089,98 ZŁ**

**KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU
- POWIĄZANIE Z PROJEKTEM
INWESTYCYJNYM:**

**ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, C.O., WODY I KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 26/76
W MIEJSCOWOŚCI
RADZIM GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI**

KLUB MŁODZIEŻOWY W RADZIMIU




Dnia 28 stycznia 2022 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotra Gustyna podpisał z Prezesem Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysławem Szylingiem umowę o powierzenie grantu pn. „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”.

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego w Radzimiriu dla grupy 12 osób w wieku od 6/7 do 18 lat, bądź do ukończenia obowiązku szkolnego i nauki, spełniających definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.08.2022 r.

W okresie od 20.04.2022 do 13.08.2022 w świetlicy w Radzimiriu odbyły się bezpłatne:

- korepetycje z matematyki (36 godzin);
- korepetycje z j. angielskiego (36 godzin);
- warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (3 spotkania);
- warsztaty z pedagogami;
- warsztaty z robotyki (8 spotkań);
- zajęcia z psami (4 spotkania);
- zajęcia z alpakami (3 spotkania);
- zajęcia w stajni - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy);
- spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.



2. „Dla babci, dziadka i wnuka gratka” – reintegracja osób starszych i niepełnosprawnych podobszaru rewitalizacji Radzim”
Zmiana tytułu na: „Dla babci, dziadka i wnuka gratka”

Dnia 28.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
31 560,00	29 982,00	Do 30.11.2022	12

(na podstawie złożonego wniosku o przyznanie grantu)

Poprzez udział uczestników projektu w zaproponowanych różnorodnych formach wsparcia w ramach projektu oraz integrację z lokalną społecznością, osiągnięte zostały takie korzyści jak:

- odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności;
- nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

Organizowanie różnorodnych zajęć poszerzyło horyzonty, wzmocniło postawy społeczne uczestników, pozwoliło poznać nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Wartością dodaną była integracja uczestników z różnych miejscowości.

Projekt realizowany był w nowej świetlicy wiejskiej w Radzimiu.

TERMIN REALIZACJI –
DO 30.11.2022 R.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
31 560,00 ZŁ

WARTOŚĆ GRANTU Z LGD NASZA
KRAJNA (EFS)
- 29 988,00ZŁ

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU
- POWIĄZANIE Z PROJEKTEM
INWESTYCYJNYM:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, C.O., WODY I KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 26/76
W MIEJSCOWOŚCI
RADZIM GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

DLA BABCI, DZIADKA I WNUKA GRATKA



Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez wsparcie i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w terminie do 30.11.2022r.

Grupą docelową są kobiety i mężczyźni w wieku poprodukcyjnym zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar LSR Nasza Krajna, w szczególności obszar rewitalizacji Obkas i Radzim w gminie Kamień Krajeński.



Harmonogram zajęć realizowanych w świetlicy w Radzimiu od 13.09.2022 r. obejmuje:

- wsparcie psychologiczne;
- warsztaty z muzykoterapii;
- warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (z dietetykiem);
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty ogrodnicze;
- warsztat z dekorowania stołów
- wyjazdy integracyjne na koncert (2 razy, czas w zależności od oferty ośrodka kultury/opery);
- spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.



Dla uczestników z Obkasu zapewniony jest bezpłatny transport.

3. „Aktywny senior”

Nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim po oddaniu do użytkowania Klubu Seniora przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
78 000,00	66 300,00	Do 31.12.2023	15

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

4. „Aktywizacja seniorów poprzez usprawnienie ruchowe”

Zmiana tytułu na: „**AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO**”

Projekt był planowany przez Powiat Sępoleński. Wniosek na realizację projektu pod zmienionym tytułem złożyło Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” działające przy DPS ul. Podgórna 2 w Kamieniu Krajeńskim.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
34 620,00	32 820,00	Do 15.09.2022	10

(na podstawie wyników konkursu oraz danych ze strony internetowej DPS)

Ostatnie działania odbyły się 5.IX.2022. Wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. Projekt był skierowany do Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 10 mieszkańców powiatu sępoleńskiego.



Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym"
realizuje projekt p.n.

AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO

cel projektu: pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.

Kwota dofinansowania z UE: 32.820,00 PLN



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl



Źródło zdjęć: <https://dpskamienkrajenski.pl/stowarzyszenie/>

Projekt uzupełniający zrealizowany na obszarze rewitalizacji przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

1. „Zielono mi”

Realizacja projektu przewidziana jest od 15.11.2022 r. do: 31.03.2023r.

„Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego. W projekcie, w ramach działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego. Działania będą służyły do rozwoju pasji i zainteresowań poprzez obcowanie z naturą. Planowane są m.in. warsztaty ogrodnicze, rozwijające kreatywność, ziołolecznictwo i zajęcia krawieckie. Wszystkie te działania będą miały na celu rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych narażonych na wykluczenie społeczne.”



Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym"
realizuje projekt p.n.

ZIELONO MI

cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych narażonych na wykluczenie społeczne.

Kwota dofinansowania z UE: 34 100,00 PLN



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl

5. „Czytelnia letnia”

Nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim po zakończeniu modernizacji (rewitalizacji) parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
20 000,00	17 000,00	Do 31.12.2023	40

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

6. „Międzypokoleniowa akademia wynalazców”

Nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim po zakończeniu modernizacji (rewitalizacji) parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
20 000,00	17 000,00	Do 31.12.2023	40

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

7. „Bądź własnym szefem” – zajęcia aktywizacyjne ukierunkowane na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktywizację zawodową podobszaru rewitalizacji Radzim oraz podobszaru rewitalizacji Obkas”

Zmiana tytułu na: „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”

Dnia 28.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
109 821,36	99 311,45	Do 31.12.2022	10

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy/uczestniczki mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, dzięki którym będą mogli wejść na rynek pracy. Nabyli praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędne do podjęcia pracy w innych podmiotach gospodarczych jak i na własny rachunek.

Projekt realizowany był w nowej świetlicy wiejskiej w Radzimu.

BĄDŹ WŁASNYM SZEFEK. BĄDŹ WŁASNĄ SZELOWĄ.



TERMIN REALIZACJI –
DO 31.12.2022 R.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
109 821,36 ZŁ

WARTOŚĆ GRANTU Z LGD NASZA
KRAJNA (EFS)
- 99 311,45 ZŁ

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU
- POWIĄZANIE Z PROJEKTEM
INWESTYCYJNYM:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, C.O., WODY I KANALIZACJĄ
SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 26/76
W MIEJSCOWOŚCI
RADZIM GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI



Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób z obszaru gminy Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.12.2022 r. Grupą docelową są kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 r. ż., zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujący obszar LSR (gminę Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim), niepracujący na dzień przystąpienia do projektu (bezrobotni lub bierni zawodowo).

Uczestnicy wybrali następujące kursy podnoszące kompetencje zawodowe:

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 osoby);
- pomoc nauczyciela przedszkola (1 osoba);
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 osoba);
- kurs prawa jazdy kat. B (6 osób).

Uczestnikom zaproponowano następujące wsparcie:

oferta:

- poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe (warsztaty z m. in. komunikacji, asertywności, wzmacniania pewności siebie, motywacji);
- warsztaty z zakresu koncepcji work-life balance (równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym);
- warsztaty z kreowania wizerunku;
- świadczenia dodatkowe w formie: usługi fryzjerskiej/barberskiej, usługi kosmetycznej, fotograficznej (uzupełnienie treningu kreowania wizerunku i przygotowania do poszukiwania pracy);
- doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz indywidualne doradztwo w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania;
- warsztaty „Pierwsze spotkanie z biznesem” (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej);
- kursy/ lub szkolenia zawodowe (wybór kursu potwierdzony diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach IPD oraz zgodny z bieżącymi potrzebami rynku pracy; czas trwania kursu w zależności od rodzaju);
- kurs prawa jazdy B;
- stypendium szkoleniowe (przez okres trwania kursu/szkolenia zawodowego);
- stypendia stażowe.



8. „Klub Malucha w Radzimiru”

Projekt kierowany do dzieci poniżej 6 r. ż. nie kwalifikował się do konkursów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Zadanie wpisano w plan działania świetlicy wiejskiej w Radzimiru jako zajęcia cykliczne powierzone animatorowi zatrudnionemu w świetlicy na ½ etatu.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
W ramach wynagrodzenia animatora świetlicy wiejskiej	-	od stycznia 2023 lub wcześniej	12

(na podstawie Planu działalności obiektu załączonego do wniosku o przyznanie pomocy „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru”)

PROJEKTY TECHNICZNE:

1. „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu wokół budynku DPS”

Powiat Sępoleński wycofał się z realizacji projektu.

2. "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego”

Zmiana tytułu na: „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja Parku w Kamieniu Krajeńskim w celu rozwoju społecznego obszaru rewitalizacji i realizowania projektów społecznych na tym obszarze. Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie realizacji na terenie rewitalizacji projektów EFS z obszaru aktywizacji społecznej osób wykluczonych społecznie oraz mających na celu budowanie aktywnych postaw dzieci i osób starszych. Realizowane będą w nim projekty adresowane do osób z obszaru rewitalizacji, który został wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński. Obecnie, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego na terenie zdegradowanym nie jest możliwa realizacja ww. projektów EFS bez wcześniejszego dostosowania terenu.

Cel główny projektu: wzrost ożywiania społecznego sprzyjającego włączeniu społecznym na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez modernizację parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został złożony dnia 22.12.2020 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana 27.07.2021 r. Dnia 20.07.2021 r. złożono wniosek do Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dnia 17.11.2021 r. Gmina Kamień Krajeński otrzymała promesę dofinansowania w wysokości 1 720 000,00zł.

wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana osób korzystających z rewitalizowanych obszarów
3 100 000,00	2 471 049,55	Do 31.03.2023 r.	1 195

(na podstawie wniosku o dofinansowanie)



REWITALIZACJA PARKU PRZY MGOK



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Inwestycja pn. „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem głównym projektu jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński. W jego efekcie powstanie przestrzeń sprzyjająca realizacji projektów społecznych kierowanych w szczególności do osób starszych i dzieci.

W ramach rewitalizacji parku przy przewidziano m.in.:

- uporządkowanie terenów utwardzonych, wyznaczenie miejsc postojowych lub ich ograniczenie oraz umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się osób starszych i niepełnosprawnych;
- wydzielenie i oznakowanie zgodnie z przepisami miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;

- urządzenia do ćwiczeń – siłownię plenerową;
- montaż dydaktycznych i integracyjnych urządzeń małej architektury;
- altanę podwójną;
- urządzenia małej architektury dla „Czytelni letniej”;
- uzupełnienie oświetlenia terenu, zwłaszcza wzdłuż ciągów pieszych;
- przy budynku MGOK plac utwardzony i plac zielony przewidziany do wykorzystania na organizację imprez, festynów, zajęć plenerowych i pikników;
- pielęgnację zieleni i nasadzenie nowych roślin (przewiduje się jedynie niezbędne wycinki dzikich krzewów i chorych drzew porastających skarpe);
- wygodne ławki, w odpowiedniej ilości i odstępach max. 100 m.

WYKONAWCA:
FIRMA MARBRUK SP Z O. O. SP. K.
CHARZYKOWY
UL. DŁUGA 1

TERMIN REALIZACJI UMOWY –
8 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA
NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 13.01.2023 R.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
3 151 921,00 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W
RAMACH RPO WK-P
- 751 049,55 ZŁ

PROMESA INWESTYCYJNA BGK
- 1 720 000,00 ZŁ



KIERUNEK DZIAŁAŃ: 2. WSPARCIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
--

1. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

Cel projektu: Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 29.11.2020 r.

Zadania projektowe:

1. Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r.
2. Realizacja zajęć dodatkowych.
3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego
396 953,75	337 410,68	Do 29.11.2020	25

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

- Wzrost liczby nauczycieli objętych wsparciem w programie – razem 10;
- Liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego - 25, natomiast w okresie projektu w ramach tego oddziału korzystało 26 dzieci
- Wzrost liczby dzieci, które skorzystały z zajęć dodatkowych - razem 130 dzieci.

1. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej potrzeby społeczne lokalnej społeczności”

Zmiana tytułu na: „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia była rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim w Gminie Kamień Krajeński, celem dostosowania obiektu do realizacji działań społecznych z zakresu zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel główny projektu brzmiał: umożliwienie aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński poprzez rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją techniczną na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim w Gminie Kamień Krajeński.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy wyznaczonego na terenie Gminy Kamień Krajeński obszaru rewitalizacji sołectwa Radzim, przede wszystkim są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 31.03.2020 r. Umowę o dofinansowanie podpisano dn. 07.12.2020. Dnia 03.03.2021r. Gmina złożyła wniosek o aneks do umowy - przedłużenie terminu realizacji do 31.03.2022r.

Dnia 20.04.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Dnia 01.10.2021 wpłynęła odpowiedź LGD Nasza Krajna na wniosek Gminy tj. zgoda na zwiększenie dofinansowania do poziomu 95%. Dnia 23.12.2021 r. zakończono roboty budowlane.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów
294 282,74 zł	254 156,08 zł	Do 31.03.2022	234

Potencjalna liczba uczestników – 234 osoby – liczba mieszkańców miejscowości Radzim.

Zgodnie definicją wskaźnika jest to potencjalna liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych w ramach projektu obszarów.

Stan przed rewitalizacją:



Marzec 2021 r.

Stan po rewitalizacji:



Grudzień 2021 r.



Luty 2022 r.

Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej, 02.09.2022 r.



Projekt uzupełniający:

1. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi”

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyposażenie świetlicy - sprzęt AGD, stoły, krzesła, fotele, maty piankowe, sprzęt multimedialny i zabawki.



Zdjęcia części wyposażenia

W celu otrzymania trwałości projektu w wymiarze ½ etatu od 1 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Radzimi zatrudniony jest pracownik – animator.

2. „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora”

Zmiana tytułu na: „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca dla Klubu Seniora w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, co pozwoli na realizowanie projektów społecznych na tym obszarze dla osób starszych. Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku.

Rozbudowa budynku polegać będzie na utworzeniu klatki schodowej, szybu windowego oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra budynku polegać będzie na wydzieleniu dwóch sal dla członków Klubu Seniora, pomieszczenia socjalnego, szatni i zaplecza sanitarnego. Ponadto zostaną wykonane dodatkowe prace pozwalające na użytkowanie niniejszego budynku.

Realizacja projektu jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do podjęcia zaplanowanej interwencji społecznej określonej w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Cel główny projektu: wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych na przedmiotowym terenie, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 22.12.2020 r. Umowę o dofinansowanie podpisano dn. 17.08.2021 r.

Dnia 20.04.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 31.08.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 10.10.2022 r.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich liczba uczestników
887 699,50	450 321,98	Do 31.12.2022	225

(na podstawie zawartych umów z wykonawcami)

KLUB SENIORA W KAMIENIU KRAJEŃSKIM



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku. Rozbudowa budynku obejmowała utworzenie klatki schodowej, szybu windowego z windą oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra budynku polegała na wydzieleniu dwóch sal dla członków Klubu Seniora, pomieszczenia socjalnego, szatni i zaplecza sanitarnego.

Celem projektu jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.



WYKONAWCA:
TIVOLI MIECZYŚLAW GNIOT I
ROMUALD ZDRENKA SP. J. Z
ZAKRZEWA

TERMIN REALIZACJI UMOWY –
11 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA
NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 14.08.2022 R.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:
887 699,50 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W
RAMACH RPO WK-P
- 450 421,18 ZŁ

Projekt jest działaniem infrastrukturalnym, którego realizacja przyczyni się do rewitalizacji społecznej na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński. Inwestycja wpłynie na zwiększenie partycypacji w życiu społecznym mieszkańców tego obszaru. W obiekcie przewidzianym do modernizacji będą realizowane działania rewitalizacyjne - projekty społeczne dla osób starszych.

Za wykorzystanie obiektu odpowiedzialny będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.



III. Wskaźniki osiągnięte w 2022 roku

Po zakończeniu każdego kwartału Burmistrz Kamienia Krajeńskiego wysyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 i innych, ujętych w Programie Rewitalizacji gminy Kamień Krajeński.

Nr	Cel: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI				
	Wskaźniki	Wartość bazowa (2018)	Wartość docelowa (2023)	Wartość osiągnięta do 31.12.2022	Źródło danych
PODOBSZAR REWITALIZACJI RADZIM					
1	Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze	22,71	14,74	3,42	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
2	Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze	55,22	29,85	43,64	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
3	Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze	5,59	6,99	*4,52	Ewidencja ludności w UM; GUS; CEIDG;
4	Liczba budynków i przestrzeni, których stan konstrukcji lub zagospodarowanie uniemożliwia ich wykorzystanie dla celów rozwoju społecznego na 100 ha danego obszaru	0,15	0,00	0,00	Protokół odbioru końcowego robót budowlanych
PODOBSZAR REWITALIZACJI OBKAS					
1	Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze	15,22	11,94	9,87	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
2	Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze	33,33	16,66	17,14	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
3	Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze	5,02	6,84	*2,16	Ewidencja ludności w UM; GUS; CEIDG;

PODOBZAR REWITALIZACJI KAMIEŃ KRAJEŃSKI						
1	Odsetek dzieci zamieszkujących dany obszar w wieku 3-5 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym	45,51	76,67	65,63	MGZUO; Ewidencja ludności w UM;	
2	Liczba budynków i przestrzeni, których stan konstrukcji lub zagospodarowanie uniemożliwia ich wykorzystanie dla celów rozwoju społecznego na 100 ha danego obszaru	0,42	0,00	0,00	Protokół odbioru końcowego „Klub Seniora”	
3	Liczba zaktywizowanych osób starszych objętych usługami społecznymi z obszaru rewitalizacji Kamień Krajeński	0	minimum 75	0	Nie rozpoczęto projektów	

*Niepełne dane statystyczne; w GUS nie został jeszcze wprowadzony 2022 r.; oparto się na aktualnych wpisach do CEIDG, 06.03.2023.

Informacje dodatkowe

Poniżej przedstawiono dane z GUS obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą w skali gminy:

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności	913	741	574	474	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2023 r.

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022
Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	207	173	143	133	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2023 r.

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	
Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej (osoby)	637	515	387	316	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2023 r.

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022
Dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny (osoby)	518	453	369	281	Brak danych w GUS
Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku (%)	36,4	32,3	27,0	25,7	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2023 r.

Stopa bezrobocia w powiecie sępoleńskim na 31.12.2022 wyniosła 11,1 %.

2018	2019	2020	2021	2022
12,8%	11,6%	12,3%	11,5%	11,1%

Źródło: PUP w Sępólnie Krajeńskim, 06.03.2023 r.

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie Kamień Krajeński

	2018	2019	2020	2021	2022
Ogółem	305	288	324	293	281
Kobieta	204	175	201	190	168
Mężczyzna	101	113	123	103	113

Źródło: BDL GUS, 06.03.2023 r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	354	375	392	414	417

Źródło: BDL GUS, 06.03.2023 r.

Okres wdrażania LPR przypadł na trudny czas kryzysu gospodarczego spowodowanego m.in. pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Wpłynęło to negatywnie na koszt realizacji inwestycji, na potencjalną liczbę uczestników projektów.

W pierwszym kwartale 2023 r. zauważono drastyczny spadek liczby prowadzonych działalności gospodarczej (tylko 251 osób).

GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

ul. Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
NIP: 504-00-25-730
REGON: 09-23-50-932

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Głomski

Spis treści

I. Wstęp	2
II. Postęp we wdrażaniu projektów w 2022 roku	3
III. Wskaźniki osiągnięte w 2022 roku	21
Informacje dodatkowe	22

